《大理州宾川海稍水库扩建工程第三批临时用地土地复垦方案》
专家组评审意见

	生产（建设）项目名称
	大理州宾川海稍水库扩建工程第三批临时用地土地复垦方案

	生产（建设）单位名称
	大理州海稍水库扩建工程建设管理局

	方案编制单位名称
	云南测联科技有限公司

	复垦责任范围面积
	占用土地面积
	0公顷

	
	损毁土地面积
	45.2696公顷

	生产规模（或投资规模）
	191027.14万元

	服务年限（或建设期限）
	36个月（2020年9月-2023年9月）
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	2021年3月26日，受宾川县自然资源局委托，云南贵宝地质勘察设计有限公司在大理组织专家对云南测联科技有限公司编制的《大理州宾川海稍水库扩建工程第三批临时用地土地复垦方案》进行了评审，与会专家在审阅报告、听取介绍和讨论的基础上，形成以下评审意见：
一、本土地复垦方案报告书编制格式符合要求，内容较为齐全；调查研究与数据处理方法正确，数据基本可信；提出的土地复垦工程措施和生物措施基本可行；复垦费用估（概）算依据较充分，测算较合理，可作为指导企业开展土地复垦工作的依据。

二、大理州宾川海稍水库扩建工程位于大理州宾川县乔甸镇海稍村民委员会境内，大理州宾川海稍水库扩建工程第三批临时用地复垦区土地面积45.2696公顷，已损毁0公顷，拟损毁45.2696公顷，其中拟损毁水田5.7407公顷、旱地15.4274公顷、其他草地23.1637公顷、农村道路0.1455公顷、沟渠0.0655公顷、田坎0.5940公顷、裸地0.1328公顷。本方案服务年限为2021年3月至2026年3月。

三、原则同意报告书中关于大理州宾川海稍水库扩建工程第三批临时用地土地复垦方案损毁土地的预测和分析。本项目属建设项目。复垦责任范围内损毁土地面积45.2696公顷，损毁方式为挖损。

四、原则同意本项目制定的复垦目标和任务，土地复垦适宜性评价过程和结果基本可信。本项目共损毁土地面积45.2696公顷，复垦土地面积45.2696公顷，其中复垦为水田5.9832公顷、旱地23.2347公顷、有林地0.9165公顷、其他草地9.9427公顷、农村道路0.1760公顷、坑塘水面4.9756公顷、田坎0.0409公顷，复垦率为100.0%。

五、原则同意本报告书提出的预防控制措施和复垦措施。

（一）预防控制措施：（1）各种建设活动应严格控制在征地范围线内。（2）科学合理的制定施工计划，减少土地的损毁面积，降低对土地的损毁程度。（3）在拟损毁场地首先进行表土剥离，并集中堆放保存，待后期复垦时加以利用。（4）按照初步设计、水保方案等在任意料场、风化料场周围修建截排水措施等，防止坡体失稳、水土流失，预防处理措施得当。（5）严格执行有关环境标标准，避免造成新的土地损毁。（6）严格落实主体工程设计、水土保持方案、环境影响分析报告等专题中的预防控制措施，加强建设施工全过程的动态监测。

（二）工程技术措施：（1）复垦为水田区域工程措施：场地停止使用后，首先对场地进行清理，对复垦为水田区域采取覆土回填、土地翻耕、田埂修筑、土壤陪肥、原土夯实等工程措施，并修建配套水利道路设施（田间道、田埂、农渠）等工程；（2）复垦为旱地区域工程措施：场地停止使用后，对复垦为耕地的区域采取覆土回填、土地翻耕、土壤陪肥等工程措施，同时修建配套的设施（水窖、田间道）；（3）复垦为林地、草地区域工程措施：场地停止使用后，对复垦为林地、草地区域采取覆土回填、植被恢复等措施；（4）表土堆场复垦工程措施：表土管护期间，撒播草种，以保持土壤肥力。表土取走后，对地表疏松、平整、土地翻耕，并将剩余土方分摊平整，同时修建配套的灌排设施。
     （三）生物化学措施：（1）在复垦为耕地区域采取施商品有机肥和种植绿肥（光叶紫花苕）的方式进行土壤改良，改善土壤物理、化学和微生物性质，保持并增加土壤肥力。

（四）监测、管护措施：（1）监测措施：对复垦土地进行复垦效果监测，主要针对复垦土壤质量配套设施使用情况和复垦植被生长状况进行监测。（2）管护措施：对复垦为林地区域、修建配套设施区域（田埂、农渠、水窖）进行管护，确保有效的培肥及植被成活率。

本复垦方案中针对不同的复垦单元提出复垦方向，其土地质量要求符合相关技术标准，基本同意方案采用的主要复垦措施和工程设计，在具体实施前，要结合复垦区实际情况进一步细化复垦工程规划设计，明确各种复垦措施的具体参数，加强方案的可操作性。

六、本复垦方案中对复垦工程量测算基本准确，投资估（概）算采用的依据合理、方法正确，基本同意土地复垦费用估算结果，确定本项目土地复垦工程静态总投资469.6773万元，亩均6916.74元；工程动态总投资为531.9476万元，亩均7833.77元。

七、专家组强调事项

（一）方案未涉及区域，建设单位需委托相关资质单位对其他临时用地地块编制土地复垦方案，同时上报自然资源主管部门审查、备案。

（二）复垦区周边分布有基本农田，在施工过程中，须严格避让周围基本农田，若不能避让，责需按相关政策及法律法规办理相关用地手续。

（三）项目建设单位在临时用地使用权满后，如临时用地设施仍需服务于工程项目，应按国家相关法规办理土地报批手续，并履行相关法定责任义务。
（四）施工工程中要严格按照初步设计方案，并结合工程实际情况进行方案优化，确保开采施工安全，避免地质灾害的发生，此外初步设计已对开采边坡做了稳定措施，后期复垦时须在初步设计设置的措施基础上实施。
综上所述，该土地复垦方案编制的内容和成果总体符合土地复垦相关法律法规和技术规程规范的要求，相关分析评价依据较为充分，结论基本可信，对复垦责任范围内损毁土地确定的复垦目标任务和拟采取的复垦措施基本合理，复垦投资估（测）算结果基本准确，制定的复垦工作计划、费用安排及相关保障措施具有可操作性，可作为指导土地复垦义务人（生产建设单位）开展土地复垦工作的依据。专家组原则同通过评审，编制单位已按与会专家提出的修改意见进行补充完善，可按程序报自然资源主管部门审核备案。若项目地点、范围等发生重大变化，应在规定时限内对本复垦方案进行修订或重新编制土地复垦方案，并报原审查的自然资源主管部门审查批准备案。

    专家组 组  长 签名：                       年    月    日



大理州宾川海稍水库扩建工程第三批临时用地
土地复垦方案专家组名单表
	序号
	姓名
	工作单位
	职称

	1
	陈  军
	云南南方地勘工程总公司
	高  工

	2
	杨理芳
	大理州农业科学推广研究院
	推广研究员

	3
	孙  武
	大理州水利水电勘测设计院
	高  工

	4
	徐昭啟
	云南省有色地质局三一〇队
	高  工

	5
	初志中
	大理州水利水电勘测设计研究院
	造价师


4

